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防护功能平战转换实施承诺书

该平战结合人防工程防护专项除按规定需在临战时才实施转换的项目外，均已完成施工任务并通过竣工验收。临战时防护功能平战转换项目由我单位负责，在国家规定的时限内，按照本预案的要求组织施工，使人防工程达到设计规定的防护标准。
                           （建设单位公章）

                              年  月  日

	建 设 单 位 基 本 情 况

	详细办公地点
	
	邮政编码
	

	成立时间
	
	注册资本
	

	法定代表人
	
	联系电话
	

	项目负责人
	
	联系电话
	

	项目联系人
	
	联系电话
	

	项目开发资质证号
	
	单位经济性质
	

	营执照业注册号
	
	单位机构代码
	


人 防 工 程 概 况

	项目名称
	

	项目地点
	

	建设单位
	

	设计单位
	

	施工单位
	

	监理单位
	

	平时使用管理单位
	

	使用管理单位负责人
	
	电    话
	

	项目竣工时间
	
	防核抗力级别
	

	防常规武器抗力级别
	
	建筑面积(m2)
	

	掩蔽面积(m2)
	
	掩蔽（有效）面积(m2)
	

	战时用途
	
	平时用途
	

	上部结构形式
	
	掩蔽人数（物资容量）
	

	地下层数
	
	防护单元数
	

	抗爆单元数
	
	出入口数量
	

	通风（采光）井数量
	
	预制构件封堵数量
	


防护功能平战转换阶段的工作内容

    人防工程防护功能平战转换分三个阶段实施，即早期转换、临战转换和紧急转换。
一、早期转换阶段需要完成技术资料复核，落实施工队伍，订购相关材料、器材等，防护单元内战时自成系统的设施、设备的施工和安装工作。时限为临战前30天内，该阶段主要工作内容有：

1、拆除影响战时功能发挥的仅供平时使用的设施，如：砼结构、砌体、风水电的管道、设施等。

2、抗爆单元分隔，战时房间砌筑（如：供水设备间、干厕等），以及普通门的制作和安装。

3、战时风机、防化滤毒设备及通风系统的安装。

4、战时水箱、供水设备、供水管线、供水配件、洁具、洗消井排污泵等的安装。

5、战时配电箱、照明线路、灯具、开关、插座及音响、通信设备设施的安装。

6、人防电站的发电机组、战时控制柜等的安装。

7、防护单元内其它设施、设备的施工和安装。
二、临战转换阶段是在实施早期转换基础后开展的转换工作，需要完成工程对外孔口封堵、活置门槛安装等工作。时限为临战前15天内，该阶段主要工作内容有：

1、仅供平时使用出入口的封堵。

2、仅供平时使用防护单元连通口的封堵。

3、仅供平时使用顶板孔的封堵。

4、仅供平时使用通风井的封堵。

5、工程的临战覆土。

6、活置式人防门门槛的安装。

7、主要出入口的清理和防倒塌棚架的安装。

8、工程其它对外孔口封堵的施工。

三、紧急转换阶段主要是检查验收战时封堵及设备的安装综合调试。时限为临战前3天内，该阶段主要工作内容有：

1、战时通风系统调试。

2、战时供排水系统调试。

3、战时通电系统调试。

4、战时电站机组试运行。

平战功能转换项目表
	序号
	转换项目
	图集号/设计图号/规范

条文
	临战实施的

项目打“√”
	实施阶段

	土建专业

	J-01
	影响战时使用的平时设施拆除
	
	
	早期转换

	J-02
	抗爆隔墙施工
	规范3.2.7条
	
	早期转换

	J-03
	战时房间砌筑
	
	
	早期转换

	J-04
	工程临战覆土（填砂）
	规范3.2.2；3.2.15条
	
	临战转换

	J-05
	防倒塌棚架安装
	05SFG04P9~11
	
	临战转换

	J-06
	便桶放置
	规范3.5.1；3.5.2条
	
	早期转换

	J-07
	木门制作安装
	
	
	早期转换

	J-08
	出入口钢筋砼防密门封堵
	07FJ02P113
	
	临战转换

	J-09
	出入口钢结构防密门封堵
	07FJ02P114
	
	临战转换

	J-10
	出入口钢筋砼预制梁封堵
	07FJ02P116~118
	
	临战转换

	J-11
	出入口型钢竖向封堵
	07FJ02P119~120
	
	临战转换

	J-12
	出入口型钢横向封堵
	07FJ02P121~122
	
	临战转换

	J-13
	相邻防护单元型钢封堵
	07FJ02P125
	
	临战转换

	J-14
	通风井钢筋砼板封堵
	07FJ02P126
	
	临战转换

	J-15
	顶板通风采光孔砼预制梁封堵
	07FJ02P127
	
	临战转换

	J-16
	活门槛安装
	07FJ03P10~25
	
	临战转换

	通风专业

	K-01
	战时风机安装
	07FK02P42~47
	
	早期转换

	K-02
	除尘器安装
	07FK02P4~14
	
	早期转换

	K-03
	过滤吸收滤器安装
	07FK02P15~24
	
	早期转换

	K-04
	战时风管安装
	
	
	早期转换

	K-05
	测压装置
	07FK02P56
	
	早期转换

	K-06
	通风系统调试
	
	
	紧急转换

	给排水专业

	S-01
	战时贮水箱的安装
	07FS02P32~33
	
	早期转换

	S-02
	战时供水设备安装
	07FS02P28~31
	
	早期转换

	S-03
	战时供水管道安装
	
	
	早期转换

	S-04
	战时洗消井排污泵安装
	07FS02P44~45
	
	早期转换

	S-05
	电热水器安装
	
	
	早期转换

	S-06
	给排水系统调试
	
	
	紧急转换

	电气专业

	D-01
	柴油发电机组的安装
	08FJ04
	
	早期转换

	D-02
	战时控制柜安装
	07FD02
	
	早期转换

	D-03
	战时配电箱安装
	07FD02
	
	早期转换

	D-04
	战时电线、电缆敷设
	
	
	早期转换

	D-05
	战时照明灯具的安装
	
	
	早期转换

	D-06
	供电系统调试
	
	
	紧急转换


平战转换所需的主要材料（设备）、工日一览表
	序号
	设备及材料名称
	材料（设备）型号与规格
	单位
	数量
	工日

	
	
	
	
	
	单位工日
	小计

	J-01影响战时使用的平时设施拆除

	01
	砼结构
	
	m3
	
	13.0
	

	02
	砌体结构
	
	m3
	
	1.2
	

	03
	风水电的管道、设施
	
	防护单元
	
	5.0
	

	04
	其它
	
	
	
	
	

	J-02抗爆隔墙施工

	01
	预制钢筋砼构件
	构件组合墙厚度不小于120mm
	m
	
	0.5
	

	02
	砂袋堆垒
	墙体断面采用梯形，高度不小于1.80m，厚度不小于500mm
	m3
	
	0.3
	

	  J-03 战时房间砌筑

	01
	干厕
	砖190×190×90，51块/m2
	m2
	
	0.6
	

	02
	战时使用功能房间
	砖190×190×90，51块/m2
	m2
	
	0.6
	

	03
	战时设备房间
	砖190×190×90，51块/m2
	m2
	
	0.6
	

	04
	其它需要砌筑的房间
	砖190×190×90，51块/m2
	m2
	
	0.6
	

	05
	砖墙两面水泥砂浆抹面
	
	m2
	
	0.3
	

	  J-04 工程临战覆土（填砂）

	01
	顶板防辐射覆土
	
	10m3
	
	2.4
	

	02
	外墙外侧覆土
	
	10m3
	
	2.4
	

	J-05 防倒塌棚架安装

	01
	防倒塌棚架安装
	综合钢材
	t
	
	0.2
	

	  J-06 便桶放置

	01
	便桶放置
	
	10个
	
	0.5
	

	  J-07 木门制作安装

	01
	木门制作安装
	
	m2
	
	1.0
	

	  J-08 出入口钢筋砼防密门封堵

	01
	堆土
	每平方米门洞截面堆土体积按0.45m3计
	m3
	
	0.4
	

	02
	砂袋
	每平方米门洞截面砂袋体积按0.5m3计，每只砂袋50kg
	m3
	
	0.3
	

	  J-09 出入口钢结构防密门封堵

	01
	堆土
	每平方米门洞截面堆土体积按0.8m3计
	m3
	
	0.7
	

	02
	砂袋
	每平方米门洞截面砂袋体积按0.5m3计，每只砂袋50kg
	m3
	
	0.3
	

	  J-10 出入口钢筋砼预制梁封堵

	01
	钢筋砼预制梁安装
	预制梁120x200，每平方米门洞预制梁0.24 m3
	m3
	
	0.5
	

	02
	防水材料
	每平方米门洞防水材料面积按1.2m2计
	m2
	
	0.2
	

	03
	堆土
	每平方米门洞堆土体积按0.65m3计
	m3
	
	1.0
	

	04
	砂袋
	每平方米门洞砂袋体积按0.5m3计，每只砂袋50kg
	m3
	
	0.3
	

	  J-11 出入口型钢竖向封堵

	01
	型钢安装
	每平方米门洞型钢梁228kg(6级)，392kg(5级)
	吨
	
	0.5
	

	02
	防水材料
	每平方米门洞防水材料面积按1.2m2计
	m2
	
	0.2
	

	03
	堆土
	每平方米门洞堆土体积按0.8m3计
	m3
	
	0.7
	

	04
	砂袋
	每平方米门洞砂袋体积按0.5m3计，每只砂袋50kg
	m3
	
	0.3
	

	  J-12 出入口型钢横向封堵

	01
	型钢安装
	每平方米门洞型钢梁228kg(6级)，392kg(5级)
	吨
	
	0.4
	

	02
	防水材料
	每平方米门洞防水材料面积按1.2m2计
	m2
	
	0.2
	

	03
	堆土
	每平方米门洞堆土体积按0.8m3计
	m3
	
	0.7
	

	04
	砂袋
	每平方米门洞砂袋体积按0.5m3计，每只砂袋50kg
	m3
	
	0.3
	

	  J-13 相邻防护单元型钢封堵

	01
	封堵钢板安装
	每平方米门洞封堵钢板168kg
	吨
	
	0.5
	

	02
	防水材料
	每平方米门洞防水材料面积按2.2m2计（双面）
	m2
	
	0.4
	

	  J-14 通风井钢筋砼板封堵

	01
	钢筋砼预制板安装
	预制板200x120，每平方米孔洞预制板0.14m3
	m3
	
	0.2
	

	02
	防水材料
	每平方米孔洞防水材料面积按1.4m2计
	m2
	
	0.2
	

	03
	堆土
	每平方米孔洞堆土体积按0.70m3计
	m3
	
	0.4
	

	  J-15 顶板通风采光孔砼预制梁封堵

	01
	钢筋砼预制梁安装
	预制梁150x200，每平方米孔洞预制梁0.24m3
	m3
	
	0.3
	

	02
	防水材料
	每平方米孔洞防水材料面积按1.2m2计
	m2
	
	0.2
	

	03
	堆土
	每平方米孔洞堆土体积按0.70m3计
	m3
	
	0.4
	

	  J-16 活门槛安装

	01
	活门槛安装
	
	樘
	
	0.1
	

	  K-01 战时风机安装

	01
	电动脚踏两用风机安装
	
	套
	
	3.4
	

	02
	离心风机安装
	
	套
	
	3.0
	

	03
	轴流风机安装
	
	套
	
	2.2
	

	  K-02 除尘器安装

	01
	除尘器管式安装
	
	套
	
	1.0
	

	02
	除尘器立式安装
	
	套
	
	0.8
	

	 K-03 过滤吸收滤器安装

	01
	过滤吸收滤器安装
	
	台
	
	3.3
	

	  K-04 战时风管安装

	01
	钢板风管安装
	钢板(3mm厚)
	m2
	
	0.6
	

	02
	玻璃钢风管安装
	
	m2
	
	1.0
	

	03
	镀锌铁皮风管安装
	
	m2
	
	1.3
	

	  K-05 测压装置

	01
	测压装置安装
	
	套
	
	0.5
	

	K-06 通风系统调试

	01
	通风系统调试
	
	套
	
	5.0
	

	  S-01 战时贮水箱的安装

	01
	战时贮水箱的安装
	
	套
	
	5.5
	

	  S-02 战时供水设备安装

	01
	气压自动给水设备安装
	
	套
	
	3.0
	

	02
	变频自动给水设备安装
	
	套
	
	3.0
	

	  S-03 战时供水管道安装

	01
	战时供水管道安装
	
	m
	
	0.2
	

	  S-04 战时洗消井排污泵安装

	01
	排污泵安装
	
	套
	
	0.6
	

	  S-05 电热水器安装

	01
	电热水器安装
	
	套
	
	0.5
	

	  S-06 给排水系统调试

	01
	给排水系统调试
	
	套
	
	1.0
	

	  D-01 柴油发电机组的安装

	01
	固定式发电机组的安装
	
	套
	
	20
	

	02
	移动式发电机组的安装
	
	套
	
	2.0
	

	  D-02 战时控制柜安装

	01
	战时控制柜安装
	
	套
	
	2.0
	

	  D-03 战时配电箱安装

	01
	配电箱安装
	
	个
	
	0.5
	

	D-04 战时电缆敷设

	01
	电缆敷设
	
	10m
	
	0.5
	

	  D-05 战时照明灯具的安装

	01
	照明灯具的安装
	
	套
	
	0.3
	

	  D-06 供电系统调试

	01
	供电系统调试
	
	套
	
	2.0
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